



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CNPJ 00.965.152/0001-29

RELATORIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

LIMITES ATÉ ABRIL DE 2009

Seq	Descrição	Início	Valor	Execução	A Executar
01	Projeto: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS Objeto: CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS MAIS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, BANEIROS MASCULINO/FEMININO, COZINHA E REFEITORIO, NA ESCOLA ESTADUAL INDIGINA ALDEIONA.	31/10/07	192.671,54	161.566,62	31.104,92
02	Projeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO 1.137,32 M CONFORME PREVISTO NOS PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO E ELÉTRICO.	09/11/2007	720.578,90	203.763,03	516.815,87
03	Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MEIO FIO E SARGETAS Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MEIO FIO E SARGETAS NAS RUAS VEREADOR AMÉLIO RIBEIRO E VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINAPOLIS	03/08/2007	348.485,73	129.988,76	66.368,36
04	Projeto: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS Objeto: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS INDIGINAS ESTRELA E PARAISO NO MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS	31/12/2007	379.640,33	153.696,10	225.944,23
Total Geral			1.641.376,50	649.014,51	840.233,38

Campinápolis – MT, 28 de abril de 2009

ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CNPJ 00.965.152/0001-29

Ofício Gab nº 053/2008

Em, 28 de abril de 2009

Exmo Sr.

GEORGE KALLEY BERNARDES (PR)

DD. Presidente da Câmara Municipal

Campinópolis - MT

Senhor Presidente,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência o **RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO** limites até Abril de 2009 em cumprimento com a legislação vigente e publicado no placard oficial da Prefeitura Municipal e no site www.pmcampinapolis.com.br

Certos de podermos contar com a costumeira atenção, renovam votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente

ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

Prefeito Municipal