



Estado de Mato Grosso

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

CNPJ 00.965.152/0001-29

### RELATORIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

#### LIMITES ATÉ ABRIL DE 2008

Seq	Descrição	Início	Valor	Execução	A Executar
01	<b>Projeto:</b> CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS <b>Objeto:</b> CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS MAIS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, BANEIROS MASCULINO/FEMININO, COZINHA E REFEITORIO, NA ESCOLA ESTADUAL INDIGINA ALDEIONA.	31/10/07	192.671,54	161.566,62	31.104,92
02	<b>Projeto:</b> CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA <b>Objeto:</b> CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO 1.137,32 M <sup>2</sup> CONFORME PREVISTO NOS PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO E ELÉTRICO.	09/11/2007	720.578,90	203.763,03	516.815,87
03	<b>Projeto:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MEIO FIO E SARGETAS <b>Objeto:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MEIO FIO E SARGETAS NAS RUAS VEREADOR AMÉLIO RIBEIRO E VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINAPOLIS	03/08/2007	348.485,73	129.988,76	66.368,36
04	<b>Projeto:</b> CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS <b>Objeto:</b> CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS INDIGINAS ESTRELA E PARAISO NO MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS	31/12/2007	379.640,33	153.696,10	225.944,23
Total Geral			1.641.376,50	649.014,51	840.233,38

Campinápolis – MT, 29 de abril de 2008

**Dr. ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO**  
Prefeito Municipal

**JOSÉ LUIZ SANTOS**  
Secretário Municipal de Administração